
LE 

NOUVEAU FOURVIÈRE 

APERÇU ANALYTIQUE DES CONSTRUCTIONS 

Au 7 décembre 1873 

Deux dates mémorables s'inçcrivent en tête de l'histoire 
du nouveau sanctuaire que la foi religieuse de notre antique 
cité a voulu dédier à Marie. 

Le 6 avril 1872, le premier pasteur du diocèse bénissait 
l'emplacement de la nouvelle église, et le 7 décembre de la 
même année, avait lieu la pose de la première pierre. On 
remarquera qu'à cette dernière époque, les fondations du / 
chœur étaient les seuls travaux, concernant l'édifice, qui 
aient été exécutés depuis le 6 avril, jour de la bénédiction 
du terrain où devait s'élever l'église ; nous ne parlons, bien 
entendu, ni de la terrasse monumentale qui domine la ville, 
ni de la maison des Chapelains, constructions qui ont été 
menées parallèlement avec les premiers travaux de la cha­
pelle votive. 

On peut se faire une idée de l'importance des fouilles et 
des maçonneries qui restaient à entreprendre et à mener à 
bien à partir du 7" décembre 1872 pour mettre les construc­
tions au point où nous les voyons actuellement. Les fonda­
tions des quatre tourelles et des murs latéraux, nécessitant 
des déblais considérables, étaient à peine entamées sur quel­
ques parties du périmètre de l'édifice ; et cependant tous 
ces travaux de creusement du sol, les bétons nécessaires 
pour les combler et les solides maçonneries qui s'élèvent à 


